Untitled Gantt Project

16 nov. 2022

http://

Chef de projet

Dates du projet 5 oct. 2022 - 6 janv. 2023

Avancée0%Tâches15Ressources0

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Identifier les tâches à réaliser	05/10/2022	05/10/2022	
Attribution des tâches	10/10/2022	10/10/2022	
Réalisation et planification des tâches	11/10/2022	11/10/2022	
Réalisation cahier des charges	12/10/2022	12/10/2022	
Elaboration d'une charte graphique	13/10/2022	13/10/2022	
MCD	13/10/2022	14/10/2022	
BDD / MongoDB	17/10/2022	25/10/2022	
Réalisation Git/GitHub	21/10/2022	21/10/2022	
Résolution bug Git	12/10/2022	20/10/2022	
Vacances	21/10/2022	07/11/2022	
Maquette du site	19/10/2022	16/11/2022	
Vacances	16/12/2022	03/01/2023	
Code	17/11/2022	05/01/2023	
Rapport technique	16/11/2022	04/01/2023	
fin du projet	04/01/2023	04/01/2023	

3

Diagramme de Gantt

GANTT. project	XX	2022											2023					
Nom	Date de début	Date de fin	Semaine 41 10/10/2022	Semaine 42 17/10/2022	Semaine 43 24/10/2022	Semaine 44 31/10/2022	Semaine 45 07/11/2022	Semaine 46 14/11/2022	Semaine 47 21/11/2022	Semaine 48 28/11/2022	Semaine 49 05/12/2022	Semaine 50 12/12/2022	Semaine 51 19/12/2022	Semaine 52 26/12/2022	Semaine 1 02/01/2023	Semaine 2 09/01/2023	Semaine 3 16/01/2023	Semaine 4 23/01/2023
Identifier les tâches à réaliser	05/10/2022	05/10/20	122															
Attribution des tâches	10/10/2022	10/10/20	022															
Réalisation et planification des tâches	11/10/2022	11/10/20)22															
Réalisation cahier des charges	12/10/2022	12/10/20)22															
Elaboration d'une charte graphique	13/10/2022	13/10/20)22															
MCD	13/10/2022	14/10/20)22															
BDD / MongoDB	17/10/2022	25/10/20	122	The second														
Réalisation Git/GitHub	21/10/2022	21/10/20	122	—														
Résolution bug Git	12/10/2022	20/10/20	122															
Vacances	21/10/2022	07/11/20	122															
Maquette du site	19/10/2022	16/11/20)22															
Vacances	16/12/2022	03/01/20	123															
Code	17/11/2022	05/01/20	123					<u> </u>										
Rapport technique	16/11/2022	04/01/20	123															
fin du projet	04/01/2023	04/01/20	123															

Untitled Gantt Project 16 nov. 2022

Diagramme des Ressources

2022

| Nom | Rôle par défaut | 1/10/2022 | 1/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022 | 2/10/2022

4